



2019年11月21日
東日本旅客鉄道株式会社
東北工事事務所
仙台支社

東北本線「本宮駅」東西自由通路・橋上駅舎の供用開始時期について

本宮市と当社が共同で進めている本宮駅東西自由通路・橋上駅舎の整備については、2020年春頃の供用開始を目指して進めておりましたが、供用開始時期が変更となりますので、お知らせいたします。

今後は2021年春頃の供用開始を目指し鋭意工事を進めてまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

1 供用開始時期の変更

【当初】2020年春頃（予定） ⇒ 【変更】2021年春頃（予定）

2 変更理由

(1) 鋼材納期の長期化

全国的な建築需要の高まりにより、工事に使用する鋼材の調達に時間を要するため

(2) 追加工事（地盤改良工事）の発生

強度が弱い地層が確認されたことに伴い、地盤の強度を確保する改良工事が必要となったため